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Que farem?

Procés participatiu per reflexionar sobre els patis escolars:

*Quines sbn les noves tendéncies en patis escolars?
*Que vol dir transformar un pati de forma participativa i coeducativa?

Procés participatiu per analitzar el pati:

«Com és el nostre pati?
«Com hi “juguen” els nostres infants?
*Quines propostes pedagogiques tenim ara?

Procés participatiu per dissenyar el pati que volem:

*Qué volem que hi passi al pati? Com volem que els infants I'habitin?
*Quée podem tenir?



Amb I'impuls i
lideratge de
'equip motor del
projecte: Escola +
AFA

Amb les propostes i
validacio del claustre i
direccio del centre

Amb recursos de
subvencions i
activitats de
financament

Amb els infants com a
protagonistes, per compartir
idees, entendre com s’utilitza

el pati i pensar propostes

Com ho farem?

Amb les aportacions del
personal de monitoratge
| extraescolars

Amb la
participacio,
implicacio de les
families

Amb I'acompanyament
d’'un equip expert

Amb el suport i
recursos de les
administracions
publiques



Calendari i activitats previstes

Fases i objectius: Actuacions:

-Consolidar el grup motor i N ([~ Seleccio equip expert d’assessorament extern )

FASE 1

lu!
g : { | identificar els agents implicats » Preparacio de la mirada: patis coeducatius
N Beider:lalive:leile] .Formar-nos » Tallers de formacié equip motor
g i Reflexio Definir metodo|ogies i activitats = Definicid i planificaCi(') Conjunta.de metodes i activitats .
N -Fer difusié del projecte | = Sessio participativa de conclusions amb tota la comunitat
N (- Observacions i analisi técnic del pati )
FASE 2 _ . . = Debats a classe sobre usos i valoracio d’espais
Analisi -Fetr_ un diagnostic participatiu del = Sessions de treball amb equip motor i claustre escola
P » Informe de conclusions a tota la comunitat
J _J/

( Sessions participatives d’idees i propostes
= Validaci6 de les propostes

2021-2022

FASE 3
Lol BIERH < Definir propostes " Projecte executiu

*Tracar linies estrategiques

= Pressupost d’actuacions
= Prioritzaci6 i planificacio de I'execuci6
j ( Presentacié del projecte comunitat i administracio )

*Presentar el projecte final

EXECUCIO:AUTOCONSTRUCCIO + CEB(PROFESSIONALS)

2022...




Pressupost estimat

Fase: Costos previstos:

7 )

» 100,00€ - Adquisicié material fungible

FASE 1
Organitzacio

i Reflexio Any 2021 « 2.170,00€ - Assessoria técnica externa

o 880,00€ - Assessorament técnic inicial
600,00€ - Formacié

280,00€ - Acompanyament i preparacio tallers
235,00€ - Dinamitzacio tallers

175,00€ - Analisi i informes

il o0 00E @ 2 il BOe
FASE 2

Analisi

@)
@)
@)
@)

150,00€ - Lloguer material jornades

AN

-
p

300,00€ - Adquisicié material fungible
Any 2022

300,00€ - Despeses en alimentacid jornades

FASE 3

Disseny

5.000,00€ - Assessoria técnica externa
o 1.120,00€ - Acompanyament i preparacio tallers
o 550,00€ - Analisi i informes
o 830,00€ - Dinamitzaci6 tallers j
O
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2.500,00€ - Projecte arquitectura

A

» Segons el nivell d'assessorament contractat
» Estimacio amb preus referéncia de les propostes rebudes




Seleccio d’equip expert d'acompanyament
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Gracies!

Siteniu dubtes, inquietuds, idees, suggeriments ...
Escriviu-nos: pati9graons@gmail.com




